

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом ВШБ НИУ ВШЭ

от _____ № _____

**График организации образовательного процесса на ООП ВШБ
в 2024/2025 учебном году**

№	Этап	Дата
1.	2 модуль Реализация с 01 ноября по 19 декабря 2024 г. Сессия с 20 декабря по 30 декабря 2024 г.	
1.1	Публикация расписания сессии	06 декабря 2024
1.2	Подписание экзаменационных ведомостей	09 января 2025
1.3	Проведение комиссии по приемке услуг ГПД	22 января 2025
1.4	Подписание актов по ГПД	10 февраля 2025
2.	3 модуль Реализация с 09 января по 24 марта 2025 г. Сессия с 25 марта по 31 марта 2025 г.	
2.1	Согласование кандидатов для заключения ГПД	18 ноября 2024
2.2	Запуск ГПД	02 декабря 2024
2.3	Формирование расписания модуля	02 декабря 2024
2.4	Определение ответственных преподавателей и подготовка приказа об ответственных преподавателях	09 декабря 2024
2.5	Заключение ГПД с преподавателями	12 декабря 2024
2.6	Представление ПУД разработчиками	12 декабря 2024
2.7	Согласование ПУД Департаментами	19 декабря 2024
2.8	Согласование ПУД академическими руководителями и утверждение на академических советах	25 декабря 2024
2.9	Публикация расписания сессии	11 марта 2025
2.10	Подписание экзаменационных ведомостей	01 апреля 2025
2.11	Проведение комиссии по приемке услуг ГПД	16 апреля 2025
2.12	Подписание актов по ГПД	05 мая 2025
3.	4 модуль Реализация с 01 апреля по 19 июня 2025 г. Сессия с 20 июня по 30 июня 2025 г.	
3.1	Согласование кандидатов для заключения ГПД	10 февраля 2025
3.2	Запуск ГПД	24 февраля 2025
3.3	Формирование расписания модуля	24 февраля 2025
3.4	Определение ответственных преподавателей и подготовка приказа об ответственных преподавателях	03 марта 2025

3.5	Заключение ГПД с преподавателями	10 марта 2025
3.6	Представление ПУД разработчиками	10 марта 2025
3.7	Согласование ПУД Департаментами	17 марта 2025
3.8	Согласование ПУД академическими руководителями и утверждение на академических советах	24 марта 2025
3.9	Публикация расписания сессии	06 июня 2025
3.10	Подписание экзаменационных ведомостей	30 июня 2025
3.11	Проведение комиссии по приемке услуг ГПД	14 июля 2025
3.12	Подписание актов по ГПД	31 июля 2025